
Balkendiagramm zur Terminplanung

	
	
	Dauer in
	Anfang
	Ende
	
	
	Jänner
	Februar
	März
	April
	Mai

	
	
	Tagen
	
	
	10.12.
	27.12.
	10.01.
	24.01.
	07.02.
	21.02.
	06.03.
	20.03.
	03.04.
	17.04
	01.05.
	15.05

	1
	Projektname
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	02.05
	

	1000
	PM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	02.05
	

	1100
	M1 Start durchgeführt
	0
	
	
	
	· 21.12.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1400
	M6 Projekt abgeschlossen
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 02.05
	

	2000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2400
	M2 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 14.03.
	
	
	
	

	3000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4600
	M3 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 
	28.03
	
	
	

	5000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5700
	M4 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 04.04.


	
	

	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6200
	M5 
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	· 12.04.
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